

I. Datos Generales			
Nombre del representante del equipo:	Sujey Calderón Martínez		
Nombre de los colaboradores:	Sujey Calderón Martínez David Reynold Guzman Castro Esduardo Palomeque Roblero		
Fecha de reunión:	18 de Junio del 2026	Asignatura:	Administración de Proyectos de Software
II. Temas abordados en la reunión		III. Incidencias	
Durante la sesion de trabajo, se acordaron fechas de entrega, asignacion de actividades, generacion del cronograma de todas las actividades del proyecto, posibles problemas, asi como tambien la actualizacion del cronograma junto a la solicitud de cambio requisitada		No se presentaron incidencias técnicas durante la reunión presencial. El equipo trabajó de manera colaborativa, donde cada integrante apoyó en la redacción de los documentos según sus habilidades. Los acuerdos tomados son de carácter formal y están alineados con los requisitos establecidos por los profesores, aunque podrán ajustarse si se recibe retroalimentación adicional.	


Vo. Bo. Equipo de Trabajo



Sujey Calderón Martínez
 Nombre y firma del representante del equipo



Esduardo Palomeque Roblero
 Nombre y Firma de colaborador



David Reynold Guzman Castro
 Nombre y Firma de colaborador

Comunicación

¿Qué se va a comunicar?

- Qué tareas necesitan más prioridad
- Cuáles serían todas las tareas del proyecto
- Qué documentos son necesarios para el proyecto
- Fechas de entrega y avances del cronograma
- Reactualización de cronograma y el documento de solicitud de cambio

¿Cada cuánto se deberá informar? De manera inmediata cuando existan avances relevantes o decisiones que afecten al equipo.

¿A través de qué canal se va a informar? Principalmente WhatsApp; para temas más complejos se realizará videollamada por Google Meet.

¿A quién se va a informar? A todos los integrantes del equipo.

¿Cada cuánto llevarán a cabo reuniones? No se tiene una frecuencia fija; las reuniones se convocarán conforme se presenten avances o decisiones importantes que requieran atención del equipo completo.

¿Qué canales de comunicación utilizaremos? WhatsApp para mensajes cotidianos y Google Meet para sesiones de trabajo más estructuradas.

Tecnologías

- WhatsApp para comunicación rápida y seguimiento de acuerdos.
- Google Meet para reuniones de revisión y ensayos de la exposición.

Riesgos

¿Qué puede salir mal durante la organización del proyecto?

- Falta de claridad en la asignación de actividades.
- Retrasos en el cumplimiento de las fechas de entrega acordadas.
- Dudas sobre el uso de herramientas o tecnologías específicas del proyecto.
- Desacuerdos entre los integrantes sobre la distribución de responsabilidades.
- Falta de estandarización en la forma de trabajar y documentar el proyecto.

¿Será necesario capacitarse en alguna tecnología?


Posiblemente sí, especialmente en:

- Microservicios
- Herramientas de diagramación
- Estructura y sintaxis del lenguaje elegido

¿Cómo resolverían problemas tecnológicos de manera urgente?

- Notificación inmediata al equipo por WhatsApp.
- Videollamada de emergencia para resolver el problema de forma conjunta.
- De ser necesario, reasignación de responsabilidades para no afectar los tiempos de entrega.

Evidencia:



Formato: Solicitud de Control de Cambios

Etapa:Planificación
ID del Documento: SCC-001

1. Identificación de la Solicitud

Campo	Detalle / Espacio para Rellenar
Número de Solicitud:	SCC-001
Nombre del Solicitante:	Sujey Calderón Martínez
Fecha de Solicitud:	19 de Junio del 2026
Estatus Inicial:	☒ Solicitado ☐ Aceptado ☐ Rechazado

2. Detalle de la Solicitud

Título / Nombre del cambio:

Categoría del cambio: (Marca con una X la(s) que aplique(n))

- ☒ Alcance
- ☐ Recurso Humano
- ☐ Tecnología
- ☒ Tiempo
- ☐ Costo

Descripción del cambio:

- ¿Qué se quiere cambiar?:

Se solicita el reajuste de las fechas de entrega previamente planificadas en el cronograma del proyecto, debido a que la propuesta inicial no fue aceptada en la primera revisión, lo que generó la necesidad de replantear y reorganizar las actividades del equipo.

- ¿Por qué se quiere cambiar?:

La propuesta no fue aprobada en la primera vuelta, lo que desplazó las fechas originales de entrega. Para mantener el orden y cumplimiento del proyecto, es necesario actualizar el cronograma con las nuevas fechas acordadas por el equipo.

3. Análisis de Impactos

- ¿Modifica los entregables originales? ☒ Sí ☐ No
¿Cuáles y cómo?:

Se ven afectados los entregables asociados a la etapa de planificación, ya que las fechas de entrega fueron recorridas a partir del rechazo de la propuesta inicial.


- ¿Mueve las fechas del cronograma? ☒ Sí ☐ No
Impacto en tiempo:

Las actividades planificadas originalmente fueron reagendadas a nuevas fechas, afectando el cronograma general del proyecto.

- ¿Requiere más recursos (humanos, técnicos, económicos)? ☐ Sí ☒ No
Detalle: No se requieren recursos adicionales, únicamente la reorganización de tiempos dentro del equipo actual.

- ¿Qué componentes afecta (Base de Datos, APIs, Microservicios, entre otros)?
Detalle técnico: Por el momento el cambio es únicamente de gestión y planificación, por lo que no afecta directamente componentes técnicos del sistema.

Firmas de Autorización



Sujey Calderon Martinez
Solicitante

DIANA BEATRIZ VAZQUEZ CRUZ
Aprobador

Diagrama de Gantt: Proyecto Integrador

